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График 
подготовки к отопительному сезону 2025/2026 гг. жилых домов находящихся на обслуживании ООО «ГКК Плюс»
	№ п/п
	Адрес
	Кол-во узлов упр.
	Дата сдачи
	Гидропневматическая промывка в 2025г.
	Дата последнего гидропневматического испытания

	1
	Ул. Подольская д. 102
	1
	Июнь 2025
	\/
	2023г.

	2
	Ул. Советская д.102Б
	1
	Июль 2025
	\/
	2023г.

	3
	Бульвар 65   лет Победы д. 6 корп. 3
	3
	Июнь 2025
	Х
	2024г.

	4
	Бульвар 65 лет Победы д.15
	3
	   Май 2025
	Х
	2024г.

	5
	Бульвар 65   лет Победы д. 6 копр.2
	3
	Июнь 2025
	Х
	2024г.

	6
	Бульвар 65   лет Победы
д.13 корп.1
	3
	   Май 2025
	Х
	2024г.

	7
	Бульвар 65 лет Победы д.13 корп.2
	3
	   Май 2025
	Х
	2024г.

	8
	Бульвар 65 лет Победы
д. 6 корп.1
	3
	Июнь 2025
	Х
	2024г.

	9
	ул.Крупской д.3
	1
	Июль 2025
	\/
	2023г.

	10
	ул.Ворошилова д.131/1
	1
	Июль 2025
	\/
	2023г.




 
      









 Главный инженер ООО «ГКК Плюс»					               А.А.Шепелев
